

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুপারিনটেনডেন্ট এর কার্যালয়
পিটিআই, মাদারীপুর।
ই-মেইল: ptimadar@gmail.com

স্মারক নং- পিটিআই/মাদারী/ইনোভেশন/২০১৮/৭০১,

তারিখঃ ২১/০১/২০১৮ খ্রি.


বিষয় : উদ্ভাবনী ধারণার (Inovation Idea) প্রস্তাব প্রেরণ।

ক্রঃ নং	সাধারণ তথ্যাবলি	
১.	আবেদনকারীর নাম	বি এম সানাউল হক
২.	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	পিটিআই, মাদারীপুর।
৩.	ঠিকানা	চরমুগুরিয়া, মাদারীপুর।
৪.	ফোন/মোবাইল নম্বর	০১৭১২৫৮৫২২৫
৫.	ই-মেইল	ptimadar@gmail.com
প্রকল্প প্রস্তাবনা		
৬.	প্রকল্পের নাম	ই-লাইব্রেরি স্থাপন
৭.	প্রকল্পের সারাংশ (অনধিক ৫০ শব্দে)	পিটিআই এর লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের বইপড়া একটি অন্যতম কাজ। অথচ এখনো এ লাইব্রেরিতে বইপড়া, বই নেয়া ও বই এর হিসাব নিকাশ অ্যানালগ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। বইপড়া ও লাইব্রেরির কাজে সৎভাবে সম্পন্ন করার জন্য ই-লাইব্রেরি পদ্ধতি চালু করলে শিক্ষার্থীদের নবতর ধারণা ও উন্নতি তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হবে।
৮.	প্রকল্পের যৌক্তিকতা	ই-লাইব্রেরিতে ব্যবহার করে ডিপিএড শিক্ষার্থীদের বাস্তব ও আধুনিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।
৯.	প্রকল্পের সুবিধাভোগী	শিক্ষার্থী, ইন্সট্রাক্টর, সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট ও সুপারিনটেনডেন্ট এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ।
১০.	সংক্ষেপে প্রকল্পের ফলাফল (Output)	শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলে লাইব্রেরি ব্যবহারে আন্তরিক হবেন।
১১.	প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব (Impact)	প্রকল্পের বাস্তবায়িত হলে পিটিআই এর শিক্ষার্থী, ইন্সট্রাক্টর ও সংশ্লিষ্ট সকলে বইপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে।
১২.	প্রকল্পের মেয়াদ (মাস)	১ বছর
১৩.	পূর্বে আপনার জানামতে এই বিষয়ে কোন প্রকল্প আছে কি না?	না
১৪.	সংক্ষেপ কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করুন)	১। ৩টি কম্পিউটার, ২। ১টি WiFi মডেম, ৩। সিসি ক্যামেরা ৪। ২টি এসি
১৫.	কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ	১। সকল পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই, ই-টোকেনের আওতায় আন। ২। বইপড়ার জন্য বই নেয়া ও জমা দেয়া। ৩। গুরুত্বপূর্ণ বই/তথ্য সংগ্রহের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করা।

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

১৬.	কি কারণে এই প্রকল্পটিকে উদ্ভাবনী (সময়, খরচ ও ভিজিটের আলোকে) বলে গণ্য করা হবে (সংক্ষেপে বর্ণনা করুন)	আধুনিক ভাবে বইপড়া/তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লাইব্রেরিকে আধুনিক করতে হবে।
১৭.	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণযোগ্য?	হ্যাঁ
১৮.	প্রকল্পটি কিভাবে টেকসই হবে? (সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন)	সঠিক মনিটরিং করা।
১৯.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে? কিভাবে তা নিরসন করা হবে?	সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না করা।
জনবল পরিকল্পনা		
২০.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কত জন, কি কাজে, কত দিন নিযুক্ত থাকবেন?)	সহকারি লাইব্রেরিয়ান- ০১ জন (আছে) লাইব্রেরি সহায়ক- ০১ জন (প্রয়োজন)
প্রয়োজনীয় বাজেট (সর্বোচ্চ ২,৫৬,৮৮০/- টাকা)		
২১.	জনবল বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১। সহায়ক- ০১ জনের জন্য ৬২৪০X১২ = ৭৪,৮৮০/- ২। কম্পিউটার- ০৩টির জন্য ৫০০০০X৩ = ১,৫০,০০০/- ৩। WiFi মডেম- ০১টির জন্য - - - - - = ২০,০০০/- ৪। মডেমের জন্য প্রতিমাসে- - - - - = ১২,০০০/- সর্বমোট = ২,৫৬,৮৮০/-
২২.	বাস্তবায়ন বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
প্রস্তাবনার সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (ঐচ্ছিক) (প্রদান করলে টিক দিন)		
২৩.	খাতভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রদান করলে টিক দিন)	
২৪.	জনবল পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	
২৫.	সময় আবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত)	
২৬.	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিস্তারিত)	
২৭.	অন্যান্য (বিষয় লিখুন)	

তারিখ : ২১/০১/২০১৮


 ২১/০১/২০১৮
 প্রস্তাবকারীর নাম ও স্বাক্ষর
 (বি এম সানাউল হক)
 সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, মাদারীপুর।

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল