

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইন্সট্রাক্টরের কার্যালয়
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ।
urcharina@gmail.com



উদ্ভাবনী ধারণার (Innovation Idea) প্রস্তাব ফরম (২০১৮)

ক্রঃ নং	সাধারণ তথ্যাবলী	
১	আবেদনকারীর নাম	প্রশিত কুমার বিশ্বাস
২	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার(ইউআরসি)
৩	ঠিকানা	হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ।
৪	ফোন/মোবাইল নম্বর	০১৭১৯৬৩৭৮১১
৫	ই-মেইল	deoproshit@gmail.com
প্রকল্প প্রস্তাবনা		
৬	প্রকল্পের নাম	ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম-এ বিদ্যালয়ের তথ্য এন্ট্রি প্রকল্প
৭	প্রকল্পের সারাংশ (অনধিক ৫০ শব্দে)	অত্র উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১জন করে (আইসিটি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষক) শিক্ষককে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেমে বিদ্যালয়ের সকল তথ্য এন্ট্রিকরণ শেখানো। যা বিদ্যালয়ের তথ্য সমূহ হালফিল রাখতে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মত সকল তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে প্রদান করতে সহায়ক হবে।
৮	প্রকল্পের যৌক্তিকতা	বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলার প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। তা ছাড়াও ল্যাপটপ প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রায় সকল বিদ্যালয় থেকে ১জন করে শিক্ষককে আইসিটি ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা শুধুমাত্র শ্রেণি কার্য ক্রম চাণানোর জন্য কন্টেন্ট প্রস্তুত করতে শিখেছে। প্রতিটি বিদ্যালয়েরহালনাগদ তথ্য ডিপিইর ই-প্রাইমারী সিস্টেমে আপলোড করার কথা থাকলেও শিক্ষকরা সেটা করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হতে সেগুলো করতে হয় এবং পরবর্তীতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে পাসওয়ার্ড বিদ্যালয়ে দেন সেটাও তারা মনে রাখতে বা সংরক্ষন করতে পারেন না। ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম-এ বিদ্যালয়ের তথ্য এন্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে প্রত্যেক বিদ্যালয় হতে ১ জন শিক্ষককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারলে প্রতিটি বিদ্যালয়ের তথ্য তারা নিজে নিজে ওয়েব সাইটে আপলোড করতে পারবেন। উক্ত প্রকল্প গ্রহন করলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। সামগ্রিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে।
৯	প্রকল্পের সুবিধাভোগী	প্রাথমিক পর্যায় শিক্ষক, বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা
১০	সংক্ষেপে প্রকল্পের ফলাফল (Output)	প্রতিটি বিদ্যালয় হতে একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য প্রাথমিক শিক্ষার সকল তথ্য ডিজিটালাইলেশন হবে।
১১	প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকল্পের প্রস্তুত (Impact)	শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার তথ্যসমূহ ডিজিটালাইলেশন।
১২	প্রকল্পের মেয়াদ (মাস)	# প্রতিব্যাচ = ২০ জন # মোট ব্যাচ = ৬টি # মোট বিদ্যালয় (১২০ টি) # প্রতি ব্যাচের মেয়াদ = ০৩দিন
১৩	পূর্বে আপনার জানামতে এই বিষয় কোন প্রকল্প আছে কিনা?	নাই।


২২/০১/২০১৮

(প্রশিত কুমার বিশ্বাস)
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ।

ক্রঃ নং	সাধারণ তথ্যাবলী																																																
১৪	সংক্ষেপে কর্ম পরিকল্পনা (বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনাপ্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করলেন)	প্রতিদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষককে ইউআরসির প্রশিক্ষণ কক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান। # প্রতি বিদ্যালয় থেকে আগ্রহী ও পূর্ব দক্ষতারভিত্তিতে পূর্ব নির্ধারিত ২০ জন শিক্ষক নিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হবে। # প্রতিদিন সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মাত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। # তাত্ত্বিকজ্ঞান ও ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম এগিয়েযাবে। # প্রশিক্ষক হিসেবে ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং একজন দক্ষ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কে ব্যবহার করা হবে। # যে ধারাবাহিক ভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে তার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্থানীয় ভাবে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করে নেওয়া হবে। # প্রশিক্ষণ শেষে বিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে তার জন্য একটি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা দেওয়া হবে।																																															
১৫	কর্ম পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ধাপ সমূহঃ	ধাপ-১ঃ প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে আগ্রহী ও পারদর্শী একজন শিক্ষক বাছাই করণ। ধাপ-২ঃ বাছাইকৃত শিক্ষকবৃন্দকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয় কর্তৃক প্রশিক্ষণের জন্য ডেপুটেশন গ্রহণ। ধাপ-৩ঃ ইন্সট্রাক্টর মহোদয় কর্তৃক একজন দক্ষ ও যোগ্য প্রশিক্ষক নির্ধারণ ও আমন্ত্রণপ্রদান। ধাপ-৪ঃ পূর্বে প্রণীত ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান। ধাপ-৫ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী শিক্ষকের কার্যক্রম তদারকি ও সৃষ্টি জটিলতা নিরসনে সহায়তা দান।																																															
১৬	কিকারণে এই প্রকল্পটিকে উদ্ভাবনী (সময়, খরচ ও ভিজিটের আলোকে) বলে গণ্য করা হবে (সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।	প্রতিটি বিদ্যালয়ের একজন মাত্র শিক্ষকের এ প্রকল্পের আওতায় এনে সুবিধা মত সময়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ হবে বলে এটি একটি উদ্ভাবনী প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যায়।																																															
১৭	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণ যোগ্য?	হ্যাঁ																																															
১৮	প্রকল্পটি কিভাবে টেকসই হবে? (সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন)	প্রকল্পটি টেকসই করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের ন্যূনতম প্রশিক্ষণ ভাতাও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরবর্তীতে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে। অতঃপর সামগ্রিক কার্যক্রমক্ষেপে ক্ষেপে সুপারভিশন করতে হবে; তবে অবশ্যই প্রকল্পটি টেকসই ও স্থায়ী হবে।																																															
১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে? কিভাবে তা নিরসন করা হবে?	কোন ঝুঁকির সম্ভাবনা নেই।																																															
জনবল পরিকল্পনা																																																	
২০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কতজন, কিভাবে কত দিন নিযুক্ত থাকবেন?)	প্রশিক্ষক:-০২জন, প্রশিক্ষণার্থী প্রতিব্যাচে -২০জন, সাপোর্ট সার্ভিস:-০১জন।																																															
প্রয়োজনীয় বাজেট (সর্বমোট ১৮৯৫৫০০ টাকা)																																																	
২১	জনবল বাজেট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	প্রয়োজ্য নয়।																																															
২২	বাস্তবায়নবাজেট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	<p>প্রকল্পের সম্ভাব্য বাজেট (ব্যাচ প্রতি)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্র:নং</th> <th>খরচের খাত</th> <th>একক</th> <th>সংখ্যা (জন)</th> <th>পরিমাণ</th> <th>মমত্বাব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১.</td> <td>প্রশিক্ষক ভাতা</td> <td>৫০০.০০</td> <td>০২</td> <td>৩০০০.০০</td> <td rowspan="5">১ ব্যাচের ব্যয়</td> </tr> <tr> <td>২.</td> <td>প্রশিক্ষণার্থী ভাতা (সম্মানী, ও খাবার ভাতা সহ)</td> <td>২০০.০০</td> <td>২০</td> <td>১২০০০.০০</td> </tr> <tr> <td>৩.</td> <td>সাপোর্ট সার্ভিস ভাতা</td> <td>২০০.০০</td> <td>১</td> <td>৬০০.০০</td> </tr> <tr> <td>৪.</td> <td>প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ</td> <td>১০০০.০০</td> <td>১</td> <td>১০০০.০০</td> </tr> <tr> <td>৫.</td> <td>প্রশাসনিক ব্যয়</td> <td>৮০০.০০</td> <td>১</td> <td>৮০০.০০</td> </tr> <tr> <td colspan="4">সর্বমোটঃ সাতহাজার একশত টাকা</td> <td>১৭৪০০.০০</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">১ ব্যাচের মোট ব্যয়ঃ ৬ × ১৭৪০০.০০</td> <td>১০৪৪০০.০০</td> <td>৬ব্যাচের ব্যয়</td> </tr> </tbody> </table> <p>প্রকল্পের মোট ব্যয়ঃ একলক্ষ চার হাজার চারশত টাকা মাত্র (১০৪৪০০.০০)।</p>				ক্র:নং	খরচের খাত	একক	সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মমত্বাব্য	১.	প্রশিক্ষক ভাতা	৫০০.০০	০২	৩০০০.০০	১ ব্যাচের ব্যয়	২.	প্রশিক্ষণার্থী ভাতা (সম্মানী, ও খাবার ভাতা সহ)	২০০.০০	২০	১২০০০.০০	৩.	সাপোর্ট সার্ভিস ভাতা	২০০.০০	১	৬০০.০০	৪.	প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ	১০০০.০০	১	১০০০.০০	৫.	প্রশাসনিক ব্যয়	৮০০.০০	১	৮০০.০০	সর্বমোটঃ সাতহাজার একশত টাকা				১৭৪০০.০০		১ ব্যাচের মোট ব্যয়ঃ ৬ × ১৭৪০০.০০				১০৪৪০০.০০	৬ব্যাচের ব্যয়
ক্র:নং	খরচের খাত	একক	সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মমত্বাব্য																																												
১.	প্রশিক্ষক ভাতা	৫০০.০০	০২	৩০০০.০০	১ ব্যাচের ব্যয়																																												
২.	প্রশিক্ষণার্থী ভাতা (সম্মানী, ও খাবার ভাতা সহ)	২০০.০০	২০	১২০০০.০০																																													
৩.	সাপোর্ট সার্ভিস ভাতা	২০০.০০	১	৬০০.০০																																													
৪.	প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ	১০০০.০০	১	১০০০.০০																																													
৫.	প্রশাসনিক ব্যয়	৮০০.০০	১	৮০০.০০																																													
সর্বমোটঃ সাতহাজার একশত টাকা				১৭৪০০.০০																																													
১ ব্যাচের মোট ব্যয়ঃ ৬ × ১৭৪০০.০০				১০৪৪০০.০০	৬ব্যাচের ব্যয়																																												

প্রস্তুতকারকের সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (ঐচ্ছিক) (প্রদান করলে টিক দিন)

২৩	খাত ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রদান করলে টিক দিন)	√
২৪	জনবল পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	প্রযোজ্য নয়।
২৫	সময় অবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	প্রকল্প শুরুর থেকে ৭ মাস।
২৬	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিস্তারিত)	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।
২৭	অন্যান্য (বিষয় লিখুন)	



২২/০১/২০১৮

(প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস)

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ।

সংযুক্তিঃ বাস্তবায়ন বাজেট

উপজেলারিসোর্স সেন্টার
হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ।

ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম-এ বিদ্যালয়ের তথ্য এন্ট্রি প্রকল্প

**প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাজেট
(ব্যচপ্রতি)**

ক্র:নং	খরচেরখাত	একক	সংখ্যা (জন)	পরিমাণ	মমত্বব্য
১.	প্রশিক্ষকভাতা	৫০০.০০	০২	৩০০০.০০	১ ব্যাচের ব্যয়
২.	প্রশিক্ষনার্থী ভাতা (সন্মানী, ও খাবার ভাতা সহ)	২০০.০০	২০	১২০০০.০০	
৩.	সাপোর্ট সার্ভিস ভাত	২০০.০০	১	৬০০.০০	
৪.	প্রশিক্ষণ সহায়ক উপকরণ	১০০০.০০	১	১০০০.০০	
৫.	প্রশাসনিক ব্যয়	৮০০.০০	১	৮০০.০০	
সর্ব মোটঃ সাতহাজার একশত টাক				১৭৪০০.০০	

প্রকল্পের মোটব্যয়ঃ

১ ব্যাচের ব্যয় = ১৭৪০০.০০ টাকা

৭ ব্যাচের ব্যয় = ১৭৪০০.০০ × ৬ = ১০৪৪০০.০০ টাকা

মোটঃ একলক্ষ চার হাজার চারশত টাকা মাত্র (১০৪৪০০.০০)।



২২/০১/২০১৮

(প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস)
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ।